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Studi Sistem Informasi Monitoring Pembelian Material  
(Studi Kasus: K5-Project IKPT Toyo) 
 
 
 
Abstract--Kaltim-5 Factory is the biggest plant for Ammonia 
and Urea in Indonesia. Construction of this plant was executed 
by Consortium IKPT-TOYO. Along the construction stage, 
procurement for materials were absolutely needed, and 
Procurement Department IKPT-TOYO has responsibility to 
handle materials procures. System that currently used is still 
using Microsoft Excel by manual input for each steps beginning 
from inquiry stage, getting vendor quotation until PO issued. 
This method still has some problems occurred such as 
uncontrolled stock and material requisition, also inquiry sheet 
which can be easily lost. In order to support the completion of 
K5-Project that needs more materials, therefore it needs a system 
that can ease and also improve the work of Procurement 
Department. Based on this background, research study to resolve 
this problem is held. This system gives status information and it 
is integrated to the each control step smoothly. System 
development used on this program is SDLC with Waterfall 
model. Moreover, testing methods is using Black Box system. The 
design of this monitoring information system describes a work 
order application by using PHP Macromedia Dreamweaver 8, 
AppServ 2.10.2 as web server and MySQL as database. Having 
testing the application, the result of this study shows that the 
application is able to improve the data processing of material 
procurement with minimum of error and high accuracy. 
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Abstrak--Pabrik Kaltim-5 merupakan pabrik penghasil 
ammonia dan urea terbesar di Indonesia. Pembangunan pabrik 
tersebut dikelola oleh IKPT TOYO. Selama masa pembangunan 
pabrik, tentu saja pabrik membutuhkan material-material 
pendukung. Hal tersebut menuntut Procurement Departement 
bertanggungjawab untuk mengelola pembelian material. Saat ini 
sistem yang digunakan dalam manajemen kegiatan pembelian 
material meliputi pengajuan request sampai dengan pembuatan 
PO masih menggunakan cara sederhana yaitu dengan 
mengajukan request terlebih dahulu kemudian diinputkan ke 
software Microsoft Excel setelah itu tim RUP menunggu quotation 
dari vendor dan selanjutnya proses pembuatan PO. Hal ini 
menyebabkan proses pengajuan material sering mengalami 
beberapa kendala diantaranya adalah material yang direquest 
ternyata masih ada stok di gudang, material yang telah dibeli 
tidak tercatat di gudang dan form pengajuan material hilang. 
Guna menunjang penyelesaian pembangunan pabrik Kaltim-5 
yang membutuhkan banyak material, maka diperlukan suatu 
sistem yang mempermudah dan mempersingkat pekerjaan di 
Procurement Department. Tujuan Penelitian yakni sistem ini 
dapat memberikan informasi status pembelian material  dan 
sistem saling terintegrasi sehingga bagian pembelian dapat 
segera memproses pengadaan barang. Metode pengembangan 
sistem yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode 
SDLC model waterfall. Sedangkan metode pengujian sistem yang 
digunakan adalah blackbox. Perancangan sistem informasi 
monitoring pembelian material menggambarkan aplikasi 
pengajuan pekerjaan yang memanfaatkan bahasa 
pemprograman PHP dengan menggunakan komponen tambahan 
aplikasi Macromedia Dreamweaver 8, AppServ 2.10.2 sebagai 
webserver dan database MySQL sebagai media penyimpanan 
data. Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi yang dapat 
meningkatkan kinerja dalam pengolahan data pembelian 
material, menghasilkan data dan informasi yang akurat, cepat 
dan meminimalisir kesalahan. 
 
Kata kunci : Material, Monitoring,  dan Pembelian. 
I. Pendahuluan 
Proses pembangunan pabrik Kaltim-5 di PT. Pupuk 
Kaltim oleh Inti Karya Persada Teknik (IKPT) dan 
Global TOYO yang selanjutnya disingkat menjadi IKPT 
TOYO, melakukan transaksi pembelian material pabrik.  
Material tersebut dapat berupa  pipa, valve, elbow dan 
sebagainya yang berkaitan dengan alat kebutuhan pabrik. 
Pembelian material selanjutnya diproses oleh 
Procurement Department. Bagian dari Procurement 
Department terdapat satu tim yang disebut Request for 
Urgent Procurement (RUP) yang bertugas untuk 
membeli material yang dibutuhkan oleh perusahaan.  
 Beberapa kegiatan Procurement dalam proses 
pembelian material dimulai dari permintaan engineer 
untuk kebutuhan material sampai dengan material 
tersedia di site. Selanjutnya RUP meminta persetujuan 
Abdul Zain1,a dan Hari Susanto1 
 1Sekolah Tinggi Teknologi Bontang,  
Jl. Ir. H. Juanda, No. 73, Tanjung Laut, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75321, Indonesia 
aEmail : jainbtg2013@gmail.com 
 
a Alamat Email Penulis 1 (Font 10) 
Journal INTEK. April 2017, Volume 4 (1): 27-33         28 
 
 
dari manajemen yang berakhir dengan membuat 
Purchase Order (PO) sebagai dasar perjanjian yang 
harus disepakati antara kontraktor dan vendor. 
 Dari proses kegiatan dari tim RUP Procurement 
tersebut, ada beberapa kendala dalam mengontrol 
material, yaitu kesulitan dalam memonitor material yang 
masuk dari vendor dalam jumlah banyak dan bisa secara 
langsung disortir ke masing-masing folder department. 
Sering terjadi kesalahan pembacaan status perincian 
data, dengan kata lain pembacaan status data dari 
department tersebut tidak sesuai dengan aktualnya. 
Peneliti memiliki beberapa studi penelitian 
terdahulu yang dapat menjadi bahan referensi antara lain 
: (1). Dodi Wahyugi dengan judul Pengembangan Sistem 
Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Berbasis Web [1]. Penelitian ini membuat 
pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi 
dari sistem manual menjadi terkomputerisasi dengan 
menggunakan PHP dan MySql serta pemanfaatan 
internet sebagai jaringan komunikasi. Penelitian ini 
memaksimalkan akurasi laporan dan sebagai sarana 
akses informasi kepada masyarakat terhadap laporan 
monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. (2). 
Gentisya Tri Mardiani dengan judul Sistem Monitoring 
Data Aset dan Inventaris PT. Telkom Cianjur Berbasis 
Web [2]. Penelitian yang dilakukan menjalankan proses 
monitoring terhadap data aset dan data distribusi 
perangkat kepada karyawan dapat dilakukan sehingga 
kejelasan informasi dan kesesuaian antara sumber data 
dan bukti fisik di lapangan dapat terjaga. 
Landasan teori berhubungan dengan penelitian ini 
antara lain Monitoring. Menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 39 Tahun 2006 [3], disebutkan bahwa 
monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara 
seksama suatu keadaan atau kondisi, dengan tujuan agar 
semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari 
hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam 
mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang 
diperlukan. 
 
II. Metode Penelitian 
A. Metode Penelitian 
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015 
hingga Januari 2016 di Departemen Procurement K5-
Project IKPT TOYO yang berlokasi di area pabrik      
PT. Pupuk Kaltim. Data yang digunakan dalam 
penelitian adalah informasi pengolahan data pembelian 
material di Departemen Procurement. 
 Metode penelitian ini mencakup dua hal yaitu 
metode pengumpulan data dan metode pengembangan 
sistem. 
a. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 
meliputi observasi dan studi pustaka. 
1)  Observasi 
Metode ini dilakukan berupa pengamatan secara 
langsung terhadap proses pembelian material di K5-
Project IKPT TOYO pada bagian procurement, 
dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang 
diperlukan untuk penulisan penelitian ini. 
2)  Studi Pustaka 
Metode ini dilakukan dengan cara memahami 
dan mempelajari permasalahan yang berkaitan 
dengan perancangan sistem informasi monitoring 
pembelian material, kemudian mencari solusinya 
dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
b. Metode Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem yang dilakukan 
peneliti dalam pembuatan penelitian ialah sebagai 
berikut: 
1) Analisis 
Mempelajari dan menganalisis sistem 
informasi yang sedang berjalan, mengetahui sebab 
dan kendala yang dihadapi saat penelitian dilakukan 
di K5-Project IKPT TOYO. 
2) Perancangan 
Perancangan sistem informasi dibuat dengan 
merancang output, input, struktur file, program dan 
prosedur yang diperlukan menggunakan perangkat 
lunak yang tersedia. 
3) Pengujian 
Membangun dan menginstalasi perangkat 
lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem 
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serta melakukan testing secara akurat menggunakan 
pengujian blackbox. 
4) Implementasi 
Implementasi sistem baru yang beralih dari 
sistem lama untuk lebih mempermudah pengguna 
dalam kegiatan pembelian material. 
B. Proses Penelitian 
Proses pertama, peneliti melakukan studi literatur 
yang berkaitan dengan mekanisme pembelian material, 
hal tersebut akan digunakan peneliti dalam proses 
penulisan dan pengembangan dalam rancangan sistem.  
Selanjutnya proses kedua adalah mengumpulkan dan 
menganalisis dokumen-dokumen yang digunakan dalam 
kegiatan pengajuan RUP. Pada tahapan ini peneliti 
melakukan proses wawancara dengan pihak 
Procurement Department guna memperoleh data 
kelemahan terhadap metode kerja yang digunakan dalam 
kegiatan pembelian material tersebut. 
Tahapan ketiga adalah mengkaji ulang terhadap 
literature dan hasil wawancara yang telah diperoleh, hal 
tersebut bertujuan untuk membangun dan memberikan 
gambaran sebuah rancangan sistem yang dapat 
membantu, mempermudah kegiatan pengajuan RUP. 
Didalam perancangan sistem pembelian material ini 
peneliti mengacu pada metode System Development Life 
Cycle (SDLC) Model Waterfall yang berfungsi sebagai 
metode pengembangan dalam hal merancang Sistem 
Informasi Monitoring Pembelian Material seperti pada 
gambar 1 berikut. 
 
 
 
Gambar1. SDLC Model Waterfall [2] 
C. Perancangan Sistem 
Menurut [4] tujuan utama perancangan sistem 
adalah; 
1. Untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem. 
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan 
rancang bangun yang lengkap kepada programmer. 
Agar lebih mudah untuk memahami maka peneliti 
membuat sebuah perancangan sistem dalam laporan 
penelitian ini. Metode perancangan sistem yang peneliti 
lakukan didalam penyusunan laporan penelitian ini 
terdiri dari Flow Of Document (FOD), ContextDiagram, 
Data Flow Diagram (DFD) dan Entitiy Relationship 
Diagram (ERD). 
a. Flow Of Document (FOD) 
Berikut ini adalah tampilan Flow Of Document 
(FOD) pada Sistem Informasi Monitoring Pembelian 
Material di K5-Project IKPT TOYO, seperti pada 
gambar 2. 
 
Gambar 2.Tampilan Flow of Document (FOD) Sistem 
Informasi Monitoring Pembelian Material 
 
b.  Context Diagram 
Context Diagram merupakan diagram yang 
digunakan untuk struktur analisis. Pendekatan  
terstruktur ini peneliti mencoba untuk menggambarkan 
system secara garis besar atau keseluruhan. Context 
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Diagram Tampilan Sistem Informasi Monitoring 
Pembelian Material di K5-Project IKPT TOYO dapat 
dilihat pada gambar 3 berikut. 
 
Gambar 3. Tampilan Context Diagram Sistem Informasi 
Monitoring Pembelian Material 
 
c. Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) yang diusulkan 
merupakan representasi grafik dari sebuah sistem 
monitoring pembelian material yang menggambarkan 
komponen-komponen sebuah aliran data yang 
menghubungkan proses-proses sistem. DFD dalam 
perancangan. Tampilan Sistem Informasi Monitoring 
Pembelian Material dapat dilihat pada gambar 4 berikut. 
 
 
 
Gambar 4. Tampilan DFD Level 0 Sistem Informasi 
Monitoring Pembelian Material 
d.  Entity Relationship Diagram(ERD) 
Entiyi Relationship Diagram(ERD) menggambarkan 
keterkaitan antar tabel beserta dengan fielf-field di 
dalamnya pada suatu database sistem. Tampilan ERD 
tersebut dapat dilihat pada gambar 5 berikut. 
 
 
 
Gambar 5. Tampilan ERD Sistem Informasi Monitoring 
Pembelian Material 
 
III. Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian merupakan proses dan tahapan 
dimana system siap dioperasikan pada keadaan yang 
sebenarnya, maka melalui proses ini akan diketahui 
apakah sistem yang dibuat benar-benar dapat 
menghasilkan tujuan yang diinginkan. Hasil penelitian 
dalam perancangan Sistem Informasi Monitoring 
Pembelian Material, berdasarkan hasil analisa 
permasalahan yang penulis peroleh di K5-Project IKPT 
TOYO dan menuangkannya ke sebuah bahasa 
pemograman PHP sehingga tercipta sebuah system 
dengan kapabilitas yang dapat membantu proses 
pengajuan RUP di Procurement Department. 
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a. Tampilan Antar Muka 
1.  Login 
Form login digunakan untuk sarana keamanan dan 
pengelompokan hak akses terhadap penggunaan system 
dengan menginputkan username, password dan level. 
Berikutt ampilan form login seperti pada gambar 6. 
 
 
Gambar 6. Form login 
 
2.  Menu Utama 
Menu utama merupakan menu yang tampil ketika 
pengguna sukses melakukan login ke sistem, didalam 
menu utama terdapat beberapa sub menu yang memiliki 
fungsi berbeda-beda dalam pengolahan dan pemrosesan 
data hingga menjadi sebuah informasi. Berikut tampilan 
menu utama seperti pada gambar 7. 
 
 
 
Gambar 7. Tampilan Menu utama 
 
3. Transaksi Request 
Transaksi request digunakan untuk menampilkan 
data material yang dibutuhkan oleh engineer. Berikut 
tampilanTransaksi Request seperti pada gambar 8. 
 
 
Gambar 8. Tampilan Transaksi Request 
 
4.  Transaksi Purchase Order 
Transaksi purchase order berfungsi sebagai media 
penginputan data request yang dibutuhkan, pada form 
transaksi purchase order ini pengguna diharuskan 
memasukan data secara lengkap terkait request material 
yang diajukan. Berikut tampilan transaksi purchase order 
seperti pada gambar 9. 
 
 
 
Gambar 9. Tampilan Transaksi Purchase Order 
 
5. Transaksi Material Received 
Transaksi material received berfungsi sebagai media 
penginputan data material yang diterima inventor sesuai 
dengan data request dan purchase order. Berikut 
tampilan transaksi material received seperti pada gambar 
10. 
 
Gambar 10.Tampilan Transaksi Material Received 
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6. Transaksi Material Issued 
 Transaksi material issued berfungsi sebagai 
media penginputan data material yang diterima inventor 
sesuai dengan data material received. Berikut tampilan 
transaksi material issued seperti pada gambar 11. 
 
Gambar 11. Tampilan Transaksi Material Issued 
 
7.  Laporan Request 
Laporan request merupakan output data inputan 
transaksi request, laporan tersebut dapat dicetak dan 
selanjutnya dijadikan sebagai bahan verifikasi data bagi 
RUP team dalam mengambil keputusan terhadap 
pembelian request tersebut. Berikut tampilan laporan 
request yang telah di export excel seperti pada gambar 
12. 
 
 
Gambar 12. Tampilan Laporan Request 
 
8. Laporan Purchase Order 
Laporan purchase order merupakan output data dari 
proses penginputan request, laporan purchase order 
merupakan perhitungan biaya pembelian material dari 
data requestdan data harga yang diperoleh dari quotation 
vendor. Berikut tampilan laporan purchase order yang 
telah di export to excel seperti pada gambar 13. 
 
 
Gambar 13.Tampilan Laporan Purchase Order 
 
9.  Laporan Material 
Laporan material merupakan output dari proses 
penginputan data material received dan material issued, 
laporan material menampilkan stok material yang ada di 
warehouse. Berikut tampilan laporan material yang telah 
di export to excel seperti pada gambar 14. 
 
 
 
Gambar 14. Tampilan Laporan Material 
 
IV. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
 
1. Sistem Informasi ini sangat membantu tim RUP 
dalam pembelian material, dan dalam mendapatkan 
informasi material, sistem ini menjadi alat bantu 
bagi user dalam proses pengolahan data pembelian 
dan pengadaan. 
2. Pekerjaan user akan lebih efektif dengan dibantuoleh 
sistem ini, semua data terkait pembelian material 
akan terdata dan memudahkan user saat akan 
melakukan pembelian material. 
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B. Saran 
Dalam pembuatan sistem informasi pembelian 
material dalam suatu proyek, masih banyak hal yang 
perlu dikembangkan, seperti : 
1. Sistem informasi yang sudah dibangun ini 
kedepannya bias dikembangkan kearah sistem 
monitoring yang memungkinkan software 
mengirimkan pesan berupa email ataupun SMS 
gateway sehingga lebih memudahkan user dalam 
memonitor pembelian material. 
2. Pengembangan untuk kemampuan system mengolah 
inventory guna mendeteksi potensial kekurangan 
dan kelebihan material terhadap kebutuhan proyek 
kedepannya bias dikembangkan. 
3. Penambahan fitur Catalog Material untuk 
pengembangan kedepannya agar memudahkan user 
meng-unggah deskripsi material yang akan dibeli 
dan menghindarkan user dari kesalahan input 
spesifikasi material. 
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